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[bookmark: P454]План мероприятий («Дорожная карта»)
муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы  «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Ход исполнения 


	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	д. Заозерье:
	

	1.1.
	Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Петропавловская

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Доставка материалов
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Ликвидация ямочности
	

	
	Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	1.2.
	Ремонт уличного освещения (замена 10 светильников на светодиодные, установка блока управления со счетчиком и фотореле)

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Выполнение работ 
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	2.
	д. Ульино:
	
	
	
	

	2.1.
	Оборудование пожарного водоёма (доставка и монтаж ж/б кольца, изготовление щита)

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Обеспечение пожарной безопасности на территории деревни Ульино
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	2.2.
	Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Лиственничная

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Доставка материалов
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Ликвидация ямочности
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	2.3
	Приобретение и установка детской игровой площадки

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Установка детской игровой площадки
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение уровня благоустройства территории, организация детского досуга
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	3.
	д. Гришино:
	
	
	
	

	3.1.
	Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Просторная

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Доставка материалов
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Ликвидация ямочности
	

	
	Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	3.2.
	Ремонт уличного освещения на ул. Речная (установка 3 светодиодных светильников, монтаж 130 м провода СИП)

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	4.
	д. Согиницы:
	
	
	
	

	4.1.
	Обустройство артезианской скважины

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Выполнение работ 
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение уровня благоустройства
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	4.2.
	Ремонт уличного освещения (установка 2 светодиодных светильников, монтаж 210 м провода СИП, установка прибора учета и фотореле)

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Выполнение работ 
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	4.3.
	Изготовление и установка навеса для работы автолавки

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Установка навеса
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение уровня благоустройства
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	5.
	д. Купецкое:
	
	
	
	

	5.1.
	Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Солнечная

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Доставка материалов
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Ликвидация ямочности
	

	
	Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	5.2.
	Приобретение и установка детской игровой площадки

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Установка детской игровой площадки
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение уровня благоустройства территории, организация детского досуга
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	6.
	д. Усланка:
	
	
	
	

	6.1.
	Ремонт участка автодороги по ул. Кашинская (оканавливание 180 м., переустройство водопропускной трубы с добавлением материала)

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Выполнение работ 
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	улучшение водоотведения
	

	
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	6.2.
	Изготовление и установка навеса для работы автолавки

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Установка навеса 
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение уровня благоустройства
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	7.
	д. Курпово:
	
	
	
	

	7.1.
	Ремонт уличного освещения (замена 18 светильников на светодиодные, установка 2 светодиодных светильников, монтаж 460 м провода СИП)

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Выполнение работ 
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат
	

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	7.2.
	Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Прибрежная (с планировкой материала)

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	не позднее 1 месяца
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация
муниципального образования
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	

	
	Доставка материалов
	31.08.2016г.
	Подрядная организация
	Ликвидация ямочности
	

	
	Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Подписание акта о приемке выполненных работ
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Акт выполненных работ и оплата
	

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Отчет о достижении значений целевых показателей  результативности использования субсидии по Соглашению с комитетом
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
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